

Sprint Retrospective

Sprint: 3

Participantes:

- Uriel Vargas Angeles
- Jesús Vicente Rios Carrera
- Oswaldo Ramírez García

¿Qué salió bien?

1. Se logro implementar las funcionalidades del carrito de compras.
2. Se completó la personalización de platillos y la administración del stock.
3. Se integraron correctamente las funcionalidades de visualización de pedidos en tiempo real para cocina.
4. Se finalizaron las pruebas automatizadas y ajustes generales del sistema.
5. El equipo mantuvo comunicación constante durante los Daily Scrum y logró cerrar el sprint en tiempo y forma.

¿Qué se puede mejorar?

- Mejorar la capacitación y preparación previa para herramientas de pruebas automatizadas como OpenCode.
- Definir desde el inicio criterios mínimos de cobertura para las pruebas.
- Reducir riesgos relacionados con la duplicación de tickets en confirmaciones y nuevas órdenes.
- Mejorar la validación de acciones múltiples realizadas por el usuario.

Problemas encontrados

- Dificultades para la configuración del entorno de trabajo con OpenCode para las pruebas automatizadas.
- Riesgos en la administración del stock al modificar platillos personalizados.
- Falta de definición inicial de criterios de aceptación para cobertura mínima de pruebas.

Acciones de mejora para el siguiente Sprint

Acción	Responsable	Fecha
Capacitación sobre OpenCode y pruebas automatizadas.	Oswaldo García Ramirez	Inicio del siguiente sprint
Implementar validaciones para evitar duplicación de tickets.	Jesús Vicente Rios Carrera	Siguiente sprint
Definir criterios mínimos de cobertura de pruebas.	Todo el equipo	Primera reunión del sprint
Mejorar validaciones de stock y personalización de platillos.	Uriel Vargas Angeles	Durante el siguiente sprint

Gráfica comparativa de carga de trabajo

La barra del lado izquierdo de cada desarrollador representa los story points y el de la derecha representa la cantidad de historias que se le asignaron a cada desarrollador.

