

Historial de versiones y control de configuracion

El proyecto utilizó **Git y GitHub** como herramientas de gestión de configuración para controlar versiones, mantener la trazabilidad de los cambios y facilitar la integración del trabajo realizado por los integrantes del equipo.

Debido al tamaño reducido del equipo de desarrollo (tres integrantes) y al carácter académico del proyecto, no se implementó un flujo formal basado en Pull Requests para cada cambio. En su lugar, se adoptó una estrategia de integración continua sobre la rama principal, complementada con revisiones entre pares y validaciones funcionales antes de incorporar modificaciones al repositorio central.

La evidencia de integración puede observarse en el historial del repositorio mediante commits de consolidación y resolución de conflictos, tales como:

- **27e1a6b – "sistema de comanda actualizado"**
- **a2b254b – "Resolver conflictos eliminando documentos"**

Asimismo, el historial de Git muestra la incorporación de cambios provenientes de diferentes líneas de trabajo, las cuales fueron posteriormente integradas al repositorio principal mediante operaciones de fusión (merge), garantizando la consistencia del código fuente y de la documentación del proyecto.

Estrategia utilizada

La decisión de no utilizar Pull Requests formales se fundamentó en los siguientes factores:

- El equipo estuvo conformado únicamente por tres desarrolladores, lo que permitió mantener comunicación directa y constante durante todo el proyecto.
- Las reuniones Daily Scrum, Sprint Reviews y revisiones técnicas proporcionaron mecanismos suficientes para validar cambios antes de su integración.
- El alcance académico del proyecto no requería procesos de aprobación complejos ni múltiples niveles de revisión.
- GitHub proporcionó trazabilidad completa mediante el historial de commits, registros de merge y control de versiones.
- La estrategia redujo la carga administrativa y permitió concentrar los esfuerzos en el desarrollo de funcionalidades y la validación del sistema.

Por lo anterior, se considera que la estrategia aplicada fue adecuada para el contexto y tamaño del proyecto, manteniendo la trazabilidad, control de cambios e integridad de la configuración exigidos por el estándar IEEE 16326 sin necesidad de implementar un flujo formal de Pull Requests.

Evidencia de integracion y control de versiones

Commit	Tipo de cambio	Descripción
221e4d8	Inicialización	Migración a Docker y primera versión colaborativa
237e42a	Prueba	Agregué una prueba
5450d5b	Prueba	Prueba 2
42ed6f7	Prueba	Prueba 3
737bc5e	Infraestructura	Reestructura del proyecto, integración del repositorio y configuración completa de Docker
97eb9c9	Configuración	Modificación de URLs y configuración de acceso al sistema
A58415b	Funcionalidad	Reestructuración MVC, login por rol y CRUD de recetas
f24ff2b	Base de datos	Modificación de tabla de productos y nueva tabla de recetas
97cac7f	Infraestructura	Configuración de conexión a base de datos y Dockerfile
6b8d598	Inicialización	Creación de archivos iniciales
b02af8e	Documentación	Creación de carpeta de documentación
c1a4f54	Actualización	Modificación de archivo de inicio
b804e7b	Mantenimiento	Eliminación de documentación obsoleta
e51066a	Documentación	Incorporación de nuevos documentos
2a4e33f	Documentación	Subida de documentación final
992162e	Funcionalidad	Actualización completa del sistema de comanda digital
4bfd4a2	Gestión	Documentación del Scrum Master y Product Owner
6ffc838	Documentación	Actualización de documentos del proyecto
e8f1c1f	Gestión	Incorporación de carpetas de documentación de Sprint
27e1a6b	Integración	Sistema de comanda actualizado
80cd88e	Calidad	Incorporación de pruebas DevOps generadas con OpenCode
1d2ec11	Gestión	Cambios locales en Product Backlog
Ce0003f	Funcionalidad	Actualización de index.php
a91ad63	Infraestructura	Actualización de Docker Compose
6b5672a	Infraestructura	Corrección de errores de Dockerfile
f2e5f9d	Infraestructura	Corrección de errores de Dockerfile y configuración
a4d69c7	Funcionalidad	Actualización del sistema de comanda digital
B946ea6	Funcionalidad	Actualización del sistema de comanda
8c33bbf	Calidad	Incorporación de pruebas con TestSprite
9cebd4e	Documentación	Actualización de archivos del proyecto
a94d77e	Documentación	Incorporación de documentación
6b941f6	Calidad	Creación de carpeta de pruebas
d0fecdd	Gestión	Creación de archivos de seguimiento
F9dd0d8	Documentación	Incorporación de archivos de documentación
a2b254b	Integración	Resolución de conflictos eliminando documentos
7c6db56	Funcionalidad	Asignación de meseros a mesas y actualización de vistas

f8516f6	Documentación	Actualización documental
7337f24	Documentación	Actualización documental
e2aaa21	Documentación	Actualización documental
683f056	Documentación	Actualización documental
3300c0f	Documentación	Actualización documental
8d0d892	Documentación	Actualización documental
2f7fff1	Base de datos	Actualización de script SQL con columna mesero_id
82a4ccf	Calidad	Actualización de pruebas y configuraciones
d010288	Liberación	Incorporación del Training Plan y actualización de métricas finales