

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 21-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Definí las tareas que iba a realizar.	Configurar la clase Database con PDO singleton.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Revise los criterios de aceptación de las tareas a realizar.	Comenzar la visualización de categorías.	No
Oswaldo Ramírez García	Configure el entorno de trabajo y OpenCode.	Diseñar la estructura base del dashboard de administración.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 22-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Configure con PDO Singleton.	Implementar el manejo de excepciones en consultas.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Inicie la visualización de categorías.	Crear funciones para agregar y editar categorías.	No
Oswaldo Ramírez García	Diseñe estructura base del dashboard.	Mostrar mesas ocupadas y disponibles.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 23-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Implemente el manejo de excepciones en PDO.	Crear la lista de productos.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Implemente agregar y editar categorías.	Implementar la eliminación y orden manual de categorías.	No
Oswaldo Ramírez García	Mostré mesas ocupadas y disponibles.	Conectar dashboard a BD para mostrar ventas del día.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Error al consultar ventas desde la base de datos.	Oswaldo Ramirez García	Resuelto

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 24-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Creé listado de productos.	Diseñar formulario para crear y editar productos.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Implemente la eliminación de categorías.	Ordenar categorías manualmente y validar funcionamiento.	No
Oswaldo Ramírez García	Conecte el dashboard con ventas del día.	Iniciar modificación de precios desde lista de productos.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 27-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Diseñe formulario de productos.	Validar nombres duplicados y agregar eliminación de productos.	Si
Jesús Vicente Rios Carrera	Ordené categorías manualmente.	Iniciar CRUD de usuarios y listado de roles.	No
Oswaldo Ramírez García	Inicié modificación de precios.	Validar que el precio sea mayor a cero.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Conflicto en validación de productos duplicados.	Uriel Vargas Angeles	Resuelto

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 28-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Implemente validación de nombres duplicados.	Crear formulario para ajuste manual de stock.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Inicie CRUD de usuarios y roles.	Crear formulario de asignación de roles.	Si
Oswaldo Ramírez García	Valide modificación de precios.	Mostrar precio anterior como referencia.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Problemas de asignación de permisos por rol.	Jesús Vicente Rios Carrera	Resuelto

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 29-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Creé el formulario de ajuste de stock.	Validar que no exista stock negativo e iniciar asignación de meseros.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Implemente la asignación de roles.	Desactivar y eliminar usuarios .	Si
Oswaldo Ramírez García	Mostré el precio anterior como referencia antes del cambio de precio.	Implementar clase Observer.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Restricciones de permisos aún incompletas.	Jesús Vicente Rios Carrera	Pendiente

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 30-04-2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Valide el control de stock negativo.	Guardar realción mesa-mesero y mostrar mesas activas por mesero.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Implemente la eliminación de usuarios.	Configurar alertas de bajo stock y umbral por producto.	No
Oswaldo Ramírez García	Implemente clase Observer.	Implementar clase Observavble y notificaciones de pedidos.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 01-05-2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Guardé relación mesa-meseros y mostré las mesas activas.	Realizar pruebas finales de CRUD de productos y stock.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Configure alertas de bajo stock.	Implementar confirmación antes de entregar pedido y liberar mesa automáticamente.	No
Oswaldo Ramírez García	Implemente Observable y notificaciones.	Probar envío de notificaciones de pedidos listos.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-