

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 21/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Analice los requisitos del CRUD de productos.	Comenzar formularios para registrar productos y categorías.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Revise la estructura de la base de datos.	Crear tablas para usuarios, recetas y stock.	No
Oswaldo Ramírez García	Investigue el uso de PDO y dashboard administrativo.	Configurar conexión PDO al sistema.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 22/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Cree formularios de productos.	Implementar edición y eliminación de productos.	Si
Jesús Vicente Rios Carrera	Cree tablas de inventario y usuarios.	Implementar gestión de roles y usuarios.	No
Oswaldo Ramírez García	Configuré PDO correctamente.	Realizar pruebas de conexión y consultas.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Error al agregar un nuevo platillo.	Uriel Vargas Ángeles	Pendiente

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 23/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Solucione el error al agregar un nuevo platillo.	Trabaje en la asignación de mesas a meseros.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Desarrollé gestión de usuarios.	Implementar documento automático de stock.	No
Oswaldo Ramírez García	Probé consultas con PDO.	Diseñar las primeras vistas del dashboard.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Error al agregar un nuevo platillo.	Uriel Vargas Angeles	Terminado

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 24/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Implemente la asignación de mesas.	Registre recetas por porción.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Implemente descuento automático de stock.	Integrar patrón observer para alertas.	No
Oswaldo Ramírez García	Diseñe la interfaz principal del dashboard.	Agregar métricas y estadísticas.	Si

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Inconsistencias con los pedidos reales. (pedidos.php)	Oswaldo Ramírez García	Pendiente

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 27/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Registre recetas y validaciones.	Modificación manual del stock.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Integré observer parcialmente.	Conectar alertas de bajo stock.	No
Oswaldo Ramírez García	Solucione las inconsistencias con los pedidos reales.	Revisión del dashboard de ventas.	Si

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Inconsistencias con los pedidos reales. (pedidos.php)	Oswaldo Ramírez García	Terminado
Error al calcular los ingresos totales del día actual (venta.php).	Oswaldo Ramírez García	Pendiente

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 28/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Implemente modificación manual del stock.	Realizar pruebas generales.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Finalice alertas de bajo stock.	Integrar módulo de caja y administración.	No
Oswaldo Ramírez García	Revise el dashboard de ventas.	Corregir errores en cálculos y errores visuales del dashboard.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Error al calcular los ingresos totales del día actual (venta.php).	Oswaldo Ramírez García	Terminado

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 29/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Realice pruebas del módulo de inventario.	Corregir errores encontrados.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Implemente botón de pago en caja.	Corregir últimos detalles del sistema.	No
Oswaldo Ramírez García	Corregí errores del dashboard.	Apoyar pruebas de integración.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 30/01/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Corregí errores del inventario.	Preparar presentación del sprint.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Corregir últimos detalles del sistema.	Integre las nuevas funcionalidades al módulo de cajaa	No
Oswaldo Ramírez García	Realice pruebas de integración.	Diseñar el formulario para la modificación de precios en el menú.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 01/05/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 5

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Prepare los avances.	Presentar avances del sprint.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Integración de nuevas funcionalidades.	Presentar la integración de los módulos.	No
Oswaldo Ramírez García	Diseño y probé la modificación de precios.	Presentar la funcionalidad de las métricas del dashboard.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-