

Sprint Planning

Proyecto	Comanda digital	Fecha	04/05/2026
Sprint #	6	Duración del sprint	04/05/2026 - 16/05/2026
Objetivo	Mejorar la calidad del producto y fortalecer la seguridad del sistema.	Scrum Master	Osornio Tapia Jorge Edmundo
Product Owner	Guadalupe Yosabeth Pérez Estrada	Development Team	1. Ramírez García OswaldoUriel 2. Vargas Angeles Uriel 3. Rios Carrera Jesús Vicente

Historias de usuario seleccionadas

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos	Responsable
CAL-002	Pruebas funcionales.	Alta	8	Oswaldo Ramirez Garcia
CAL-003	Validación de flujo.	Media	5	Oswaldo Ramirez Garcia
CAL-004	Pruebas automatizadas.	Alta	8	Jesús Vicente Rios Carrera
CAL-005	Pruebas de integración.	Alta	8	Oswaldo Ramirez Garcia
CAL-006	Pruebas de rendimiento.	Media	5	Oswaldo Ramirez Garcia
CAL-007	Pruebas de seguridad.	Alta	8	Uriel Vargas Angeles
SEG-003	Cierre seguro de sesión.	Sencilla	3	Jesús Vicente Rios Carrera
SEG-004	Regeneración de sesión.	Sencilla	3	Oswaldo Ramirez Garcia
DEV-005	Health Check	Sencilla	3	Uriel Vargas Angeles

Tareas del sprint

Historia	Tarea	Responsable	Estado
CAL-002	Realizar pruebas funcionales completas.	Oswaldo Ramirez Garcia	Terminado
CAL-003	Validar el flujo de trabajo completo del negocio antes de presentarlo revisión.	Oswaldo Ramirez Garcia	Pendiente
CAL-004	Realizar pruebas automatizadas con PHPUnit.	Jesús Vicente Rios Carrera	Terminado
CAL-005	Realizar pruebas de integración antes de agregar funcionalidades nuevas.	Oswaldo Ramirez Garcia	Terminado
CAL-006	Realizar pruebas de rendimiento para asegurar que el sistema responda en el tiempo estimado.	Oswaldo Ramirez Garcia	Pendiente
CAL-007	Implementar pruebas de seguridad para garantizar que no haya violaciones seguridad.	Uriel Vargas Angeles	Pendiente
SEG-003	Verificar que el cierre de sesión sea de forma segura.	Jesús Vicente Rios Carrera	Terminado
SEG-004	Permitir regenerar de forma segura la sesión.	Oswaldo Ramirez Garcia	Pendiente
DEV-005	Implementar Health check para monitorear el estado del sistema y verificar disponibilidad de servicios.	Uriel Vargas Angeles	Pendiente

Riesgos identificados

Algunos de los posibles riesgos identificados durante el desarrollo del sprint son la detección de fallos en las pruebas funcionales, vulnerabilidades de seguridad no identificadas oportunamente, retrasos en la ejecución de pruebas automatizadas y problemas de integración entre módulos del sistema. Asimismo, existe el riesgo de presentar errores en la gestión de sesiones, lo que puede afectar la estabilidad, seguridad y funcionamiento correcto de la aplicación.