

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 27/03/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Revisión de historias de usuario PED-003, PED-006, PED-007	Inicio de implementación de PED-003: Personalización de platillos	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Revisión de historias COC-001, COC-004, MES-003	Inicio de COC-001: Visualización en cocina de pedidos en tiempo real	No
Oswaldo Ramírez García	Revisión de historias PED-002, PED-005 y tarea de Testing	Inicio de PED-002: Agregar productos al carrito	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 30/03/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Implementación de lógica de personalización de ingredientes (PED-003)	Integración de descuento de stock al modificar platillo (PED-003)	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Implementación de conexión en tiempo real para cocina (COC-001)	Pruebas de visualización en tiempo real posterior al pago (COC-001)	No
Oswaldo Ramírez García	Implementación del botón de agregar al carrito (PED-002)	Pruebas de PED-002 y ajustes de UI	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 31/03/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Integración de stock completada (PED-003)	Inicio de PED-006: Botón de confirmación de pedido y vista previa del ticket	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Pruebas de COC-001 completadas	Inicio de COC-004: Visualización de detalles completos del pedido	No
Oswaldo Ramírez García	PED-002 finalizado	Inicio de PED-005: Botón para eliminar productos del carrito	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 01/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Diseño del botón de confirmación (PED-006)	Generación de vista previa del ticket del cliente (PED-006)	Posible duplicación de tickets al confirmar múltiples veces
Jesús Vicente Rios Carrera	Vista de detalles de pedido (número de mesa, cantidad, modificaciones) (COC-004)	Pruebas de COC-004 y ajustes de visualización	No
Oswaldo Ramírez García	Implementación del botón de eliminar producto (PED-005)	Pruebas de PED-005 y validación del carrito	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Posible duplicación de tickets al confirmar pedido múltiples veces	Uriel Vargas Angeles	Resuelto

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 02/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Vista previa del ticket finalizada (PED-006)	Inicio de PED-007: Guardar pedido como 'Pendiente de pago'	No
Jesús Vicente Rios Carrera	COC-004 finalizado	Inicio de MES-003: Permitir al cliente volver a ordenar desde la misma mesa	Posible duplicación de tickets al volver a ordenar
Oswaldo Ramírez García	PED-005 finalizado	Configuración del entorno de pruebas automatizadas con OpenCode	Se necesita capacitación en el uso de OpenCode

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Posible duplicación de tickets al volver a ordenar desde la misma mesa	Jesús Vicente Rios Carrera	En revisión

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 03/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Lógica de guardado de pedido pendiente en caja (PED-007)	Pruebas unitarias de PED-007 y revisión de PED-003, PED-006	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Lógica de nueva orden desde mesa (MES-003)	Pruebas de MES-003 y validación de generación de nuevo ticket	Posible duplicación de tickets si el cliente da clic múltiples veces
Oswaldo Ramírez García	Configuración parcial del entorno de OpenCode	Definición de criterios de cobertura mínima y escritura de pruebas automatizadas	Definir criterios de aceptación de cobertura mínima

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Posible duplicación de tickets al confirmar múltiples veces	Uriel Vargas Angeles	Resuelto
Capacitación en OpenCode requerida	Oswaldo Ramírez García	En proceso

Definición de criterios de cobertura mínima pendiente	Oswaldo Ramírez García	Pendiente
---	------------------------	-----------

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 06/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Pruebas de integración de PED-003, PED-006 y PED-007	Corrección de bugs encontrados en pruebas	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Correcciones de duplicación de tickets en MES-003	Integración final de COC-001, COC-004 y MES-003	No
Oswaldo Ramírez García	Primeras pruebas automatizadas implementadas	Ejecución de pruebas y corrección de ajustes detectados	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Problema de administración del stock al modificar el platillo	Uriel Vargas Angeles	Resuelto

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 07/04/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 3

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Correcciones finales y documentación de PED-003, PED-006 y PED-007	Revisión general y cierre del sprint	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Integración y pruebas finales de COC-001, COC-004 y MES-003	Revisión general y cierre del sprint	No
Oswaldo Ramírez García	Pruebas automatizadas completas y ajustes finales	Revisión general y cierre del sprint	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-