

Vacation Budget Planner

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD				
Actividad	Horas estimadas	Recurso principal	Costo unitario	Costo total
Gestion de proyecto	84.0	Equipo de proyecto	\$0 MXN/h	\$0 MXN/h
Analisis y diseño	168	Equipo de desarrollo	\$0 MXN/h	\$0 MXN/h
Implementacion	420	Equipo de desarrollo	\$0 MXN/h	\$0 MXN/h
Pruebas y Aseguramiento de	126	Equipo de desarrollo	\$0 MXN/h	\$0 MXN/h
Documentación y Capacitaci	42	Equipo de proyecto	\$0 MXN/h	\$0 MXN/h
Presupuesto total	840			\$0 MXN

Presupuesto por Tipo de Recurso		
Recurso	Categoría	Costo Estimado
Personal	Trabajo realizado por los integrantes del equipo	\$0 MXN
Hardware	Computadoras personales, laptops y dispositivos móviles propios	\$0 MXN
Infraestructura	Uso de internet, energía eléctrica y espacios de trabajo disponibles	\$0 MXN
Software	Docker, GitHub, Trello, VS Code, MySQL, Composer, npm y OpenCode	\$0 MXN
Capacitación	Documentación oficial, tutoriales y aprendizaje colaborativo	\$0 MXN
Reserva de contingencia	No aplica por tratarse de un proyecto académico autofinanciado	\$0 MXN
Total		\$0 MXN

royecto fue desarrollado mediante autofinanciación de los integrantes del equipo, utilizando ipos propios y herramientas de software gratuitas o de código abierto. Por esta razón no se :emplaron gastos monetarios directos ni costos de licenciamiento. No obstante, se realizó la nación del esfuerzo en horas-hombre para permitir el seguimiento del avance, la medición del mpeño y el control de los recursos asignados durante el desarrollo del sistema.Control upuestal

guimiento del presupuesto se realizará al cierre de cada Sprint mediante la comparación entre:

as estimadas y horas reales.
erzo planificado y esfuerzo ejecutado.
sumo de recursos respecto a la línea base establecida.
aciones identificadas mediante indicadores de desempeño del cronograma y del esfuerzo.

lquier desviación significativa será analizada por el Scrum Master y el Product Owner para rminar acciones correctivas o ajustes de planificación.