

Sistema de comanda digital

Sprint Velocity

Responsable: Jorge Edmundo Osornio Tapia FECHA: 27 de marzo de 2026

Sprint	Story Point (SP) Comprometidos	Story Points (SP) Terminados	Eficiencia (Done/Planned)	Observaciones
1	0	0		Fueron actividades de configuracion y planeaciond el proyecto
2	32	32	100.00%	Modificaciones de SP por observacion del Product Owner
3			#iDIV/0!	
4			#iDIV/0!	
5			#iDIV/0!	
6			#iDIV/0!	
7			#iDIV/0!	

Se seleccionó la métrica Sprint Velocity porque permite medir de forma objetiva la capacidad real del equipo para completar trabajo durante cada Sprint. Esta métrica se basa en la cantidad de Story Points finalizados y aceptados al término de cada iteración, proporcionando una referencia confiable para evaluar el desempeño del equipo y mejorar la precisión de futuras estimaciones.

La métrica fue seleccionada debido a que el proyecto utiliza Scrum, Planning Poker y Story Points como mecanismos principales de estimación, por lo que existe una relación directa entre la planeación del Sprint y la medición del trabajo efectivamente completado.

Además, Sprint Velocity es una de las métricas ágiles más utilizadas para el seguimiento de proyectos iterativos, ya que proporciona información clara sobre la capacidad de entrega del equipo sin depender únicamente de horas de trabajo o actividades realizadas. Esto permite tomar decisiones fundamentadas respecto al cronograma, alcance y carga de trabajo de los Sprints posteriores.