

Sprint Planning

Proyecto	Comanda digital	Fecha	21/04/2026
Sprint #	5	Duración del sprint	21/04/2026 - 01/05/2026
Objetivo	Implementar funciones principales de la interfaz de Administrador	Scrum Master	Osornio Tapia Jorge Edmundo
Product Owner	Guadalupe Yosabeth Pérez Estrada	Development Team	1. Ramírez García OswaldoUriel 2. Vargas Angeles Uriel 3. Rios Carrera Jesús Vicente

Historias de usuario seleccionadas

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos	Responsable
ADM-001	CRUD de productos	Alta	8	Uriel Vargas Angeles
ADM-002	Modificación de precios	Sencilla	3	Oswaldo Ramirez Garcia
ADM-003	Gestión de categorías	Media	5	Jesús Vicente Rios Carrera
ADM-004	Gestión de usuarios	Alta	8	Jesús Vicente Rios Carrera
ADM-005	Asignación de meseros	Media	5	Uriel Vargas Angeles
ADM-006	Registro de recetas	Media	5	Uriel Vargas Angeles
ADM-007	Descuento automático de stock	Alta	8	Jesús Vicente Rios Carrera
ADM-008	Alertas de bajo stock	Media	5	Jesús Vicente Rios Carrera
ADM-009	Modificación manual del stock	Sencilla	3	Uriel Vargas Angeles
ADM-010	Dashboard	Media	5	Oswaldo

	administrativo			Ramirez Garcia
ARC-003	Patrón Observer	Media	5	Jesús Vicente Rios Carrera
ARC-004	Uso de PDO	Sencilla	3	Oswaldo Ramirez Garcia
CAJA-012	Entrega automática	Sencilla	3	Uriel Vargas Angeles

Tareas del sprint

Historia	Tarea	Responsable	Estado
ADM-001	Gestión del CRUD de los productos.	Uriel Vargas Angeles	En proceso
ADM-002	Modificar los precios en el menú desde la interfaz del administrador.	Oswaldo Ramirez Garcia	En proceso
ADM-003	Gestionar las categorías del menú.	Jesús Vicente Rios Carrera	Terminado
ADM-004	Crear un formulario que permita al administrador asignar roles nuevos, con usuario y contraseña.	Jesús Vicente Rios Carrera	En proceso
ADM-005	Permitir asignarle a los meseros mesas.	Uriel Vargas Angeles	Pendiente
ADM-006	Registrar recetas por porción.	Uriel Vargas Angeles	Terminado
ADM-007	Descontar automáticamente del stock según recetas y pedidos.	Jesús Vicente Rios Carrera	Pendiente
ADM-008	Utilizar Observer para mostrar notificaciones de bajo stock a las interfaces de cocina y administración.	Jesús Vicente Rios Carrera	Terminado
ADM-009	Permitir la modificación del stock.	Uriel Vargas Angeles	Pendiente
ADM-010	Diseñar un dashboard para la interfaz de administrado que permita visualizar las métricas.	Oswaldo Ramirez Garcia	Terminado
CAJA-012	Implementar un botón que permita marcar como pagado el ticket del pedido en caja.	Jesús Vicente Rios Carrera	Terminado
ARC-003	Implementar el Patrón Observer para gestionar notificaciones automáticas del sistema.	Oswaldo Ramirez Garcia	Terminado

ARC-004	Utilizar PDO para gestionar notificaciones automáticas del sistema.	Uriel Vargas Angeles	En proceso
---------	---	----------------------	------------

Riesgos identificados

- Posible error en la sincronización de recetas, pedidos y existencias del inventario.
- Errores de autenticación y manejo de usuarios/roles en la interfaz del administrador.
- Dificultad en la integración del Patrón Observer con las notificaciones en tiempo real.
- Riesgo en fallos en la conexión a la base de datos al utilizar PDO.
- Riesgo de inconsistencias en la actualización manual del stock.
- Problemas de compatibilidad entre módulos desarrollados por distintos integrantes.