

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 04/05/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 6

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Revise el plan de pruebas de seguridad del sistema.	Iniciar validaciones de autenticación.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Revise el plan de pruebas automatizadas.	Configurar PHPUnit.	No
Oswaldo Ramírez García	Revisé el plan de pruebas funcionales.	Iniciar pruebas funcionales.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 05/05/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 6

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Ejecute pruebas de login y roles.	Revisar sesiones y autenticación.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Configure PHPUnit y entorno de pruebas.	Ejecutar primeras pruebas unitarias.	Si
Oswaldo Ramírez García	Ejecuté pruebas funcionales del login.	Validar flujo de pedidos.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Error de configuración en PHPUnit.	Jesús Vicente Rios Carrera	En proceso

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 06/05/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 6

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Revisé control de acceso por roles.	Validar cierre de sesión seguro.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Corregí configuración de PHPUnit.	Ejecutar pruebas automatizadas del login.	No
Oswaldo Ramírez García	Valide el flujo de pedidos y caja.	Ejecutar pruebas de integración.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 07/05/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 6

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Revisé módulo de cocina.	Corregir errores de polling.	Si
Jesús Vicente Rios Carrera	Ejecuté pruebas automatizadas iniciales.	Documentar resultados obtenidos.	No
Oswaldo Ramírez García	Realicé pruebas de integración entre pedidos y ventas.	Probar carrito de compras.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Error CORS en cocina.js impide actualización automática de pedidos.	Uriel Vargas Ángeles	En proceso

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 08/05/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 6

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Revisé actualización automática en cocina.	Ajustar URL base del polling.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Documenté pruebas automatizadas.	Continuar pruebas pendientes.	No
Oswaldo Ramírez García	Detecte fallas en carrito de compras.	Revisar eventos JavaScript del carrito.	Si

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
El carrito no incrementa productos correctamente.	Oswaldo Ramírez García	En proceso

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 11/05//2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 6

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Corregí parte del polling de cocina.	Validar actualización automática.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Ejecuté pruebas unitarias pendientes.	Revisar resultados de integración.	No
Oswaldo Ramírez García	Corregí errores del carrito parcialmente.	Repetir pruebas funcionales.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 12/05/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 6

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Revisé seguridad de sesiones.	Implementar regeneración de sesión.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Validé pruebas automatizadas de autenticación.	Ejecutar pruebas restantes.	No
Oswaldo Ramírez García	Revise errores visuales en caja.	Corregir ventas duplicadas.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 13/05/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 6

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Implementé mejoras de seguridad.	Validar cierre seguro de sesión.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Ejecuté pruebas de integración finales.	Preparar evidencia de pruebas.	No
Oswaldo Ramírez García	Corregí errores visuales en caja.	Ejecutar pruebas de rendimiento.	Si

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
Lentitud bajo carga	Oswaldo Ramírez García	En proceso

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 14/05/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 6

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Implementé Healt Check del sistema.	Verificar monitoreo y disponibilidad.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Revisé cobertura de pruebas automatizadas.	Ejecutar validaciones finales.	No
Oswaldo Ramírez García	Optimicé consultas lentas.	Repetir pruebas de rendimiento.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-

Daily Scrum

Duración: 15

Fecha: 15/05/2026

Objetivo: sincronizar al equipo

Sprint #: 6

Seguimiento del Equipo

Integrante	¿Qué hice ayer?	¿Qué haré hoy?	¿Tengo impedimentos?
Uriel Vargas Angeles	Validé monitoreo y seguridad del sistema.	Preparar Sprint review.	No
Jesús Vicente Rios Carrera	Preparé evidencia de pruebas ejecutadas.	Revisar pendientes finales.	No
Oswaldo Ramírez García	Validé estabilidad general del sistema.	Presentar resultados del sprint.	No

Impedimentos destacados

Problema	Responsable de resolver	Estado
-	-	-