

Sprint Planning

Proyecto	Comanda digital	Fecha	27/03/2026
Sprint #	3	Duración del sprint	27/03/2026 - 07/04/2026
Objetivo	Asignar las tareas del sprint	Scrum Master	Osornio Tapia Jorge Edmundo
Product Owner	Guadalupe Yosabeth Pérez Estrada	Development Team	1. Ramírez García OswaldoUriel 2. Vargas Angeles Uriel 3. Rios Carrera Jesús Vicente

Historias de usuario seleccionadas

ID	Historia de usuario	Prioridad	Puntos	Responsable
COC-001	Pedidos en tiempo real	Media	5	Jesús Vicente Rios Carrera
PED-002	Agregar productos al carrito	Media	5	Oswaldo Ramirez Garcia
PED-003	Personalización de platillos	Media	5	Uriel Vargas Angeles
PED-005	Eliminación de productos	Sencilla	3	Oswaldo Ramirez Garcia
COC-004	Detalles de pedido	Alta	8	Jesús Vicente Rios Carrera
PED-006	Confirmación de pedido	Media	5	Uriel Vargas Angeles
PED-007	Registro de pedido pendiente	Media	5	Uriel Vargas Angeles
	Testing + ajustes	Alta	8	Oswaldo Ramirez Garcia
MES-003	Administración de mesas	Media	5	Jesús Vicente Rios Carrera

Tareas del sprint

Historia	Tarea	Responsable	Estado
COC-001	Visualizar en cocina los pedidos en tiempo real después de que el pedido haya sido pagado.	Jesús Vicente Rios Carrera	Terminado
PED-002	Agregar productos al carrito al dar clic en el botón de agregar.	Oswaldo Ramirez Garcia	Terminado
PED-003	Permitir que el cliente personalice su platillo, modificando ingredientes y afectando la receta (descontando stock).	Uriel Vargas Angeles	Terminado
PED-005	Agregar un botón que permita eliminar productos del carrito.	Oswaldo Ramirez Garcia	Terminado
COC-004	Visualizar los detalles completos (número de mesa, cantidad de platillos, modificación del platillo si la hay), del pedido.	Jesús Vicente Rios Carrera	Terminado
PED-006	Botón para confirmar el pedido, generando la vista previa del ticket del cliente.	Uriel Vargas Angeles	Terminado
PED-007	Guardar el pedido como “Pendiente de pago” en caja.	Uriel Vargas Angeles	Terminado
Testing + ajustes	Configuración del entorno de trabajo para la implementación de pruebas automatizadas utilizando OpenCode.	Oswaldo Ramirez Garcia	Terminado
MES-003	Permitir al cliente volver a ordenar desde la misma mesa, generando un nuevo ticket.	Jesús Vicente Rios Carrera	Terminado

Riesgos identificados

- Posible duplicación de tickets a volver a ordenar.
- Problema de administración del stock al modificar el platillo.
- Posible duplicación de tickets si el cliente da clic múltiples veces en el botón de confirmar.
- Configuración del entorno de trabajo para las pruebas, se necesita capacitación en el uso de OpenCode.
- Definir criterios de aceptación de cobertura mínima en las pruebas.